

هدف کلی : G ارتقاء کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی						
هدف اختصاصی: O 1 بهبود کیفی و تسریع درنگارش طرح های تحقیقاتی						
استراتژی: S1 برگزاری دوره فلوشیپ تحقیق						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۱						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
مرور منابع و سوابق برگزاری دوره های فلوشیپ تحقیق	مدیر تحقیقات	ابتدای سال ۹۴	اسفند ماه	تعداد دوره ها	بررسی مستندات	انجام شد
تدوین محتوای فلو شیپ	مدیر تحقیقات	اردیبهشت	خرداد ماه		بررسی مستندات	انجام شد
هماهنگی با اساتید و باز نگری محتوای پودمان ها با نظر اساتید انتخابی	"	خرداد ماه				انجام شد
هماهنگی با ریاست دانشگاه و مسئولین مربوطه به منظور فراهم شدن امکانات برگزاری	"	خرداد ماه			بررسی مستندات	انجام شد
ثبت نام از اعضای هیئت علمی	کارشناس پژوهش	تیر ماه	شهریور ماه		بررسی مستندات	در حال انجام
اجرای دوره	کارشناس پژوهش	همزمان با شروع دوره			بررسی مستندات	
ارزشیابی دوره	"				بررسی مستندات	

هدف کلی: G ارتقاء کمی و کیفی سالانه طرح های تحقیقاتی						
هدف اختصاصی: 2O بهبود کیفی و تسریع در نگارش طرح های تحقیقاتی						
استراتژی: S2 تدوین و بازنگری اولویت های پژوهشی						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۲						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
انجام مکاتبه جهت جمع آوری اولویت های پژوهشی گروه ها	مدیر تحقیقات	ابتدای سال ۹۴	شهریور ماه	۱۰۰ درصد	بررسی مستندات	انجام شد
تشکیل جلسه با مدیران گروه ها و روسای مراکز	معاونت و مدیر تحقیقات	اردیبهشت ماه			"	انجام شد
تشکیل جلسات بررسی و تجزیه و تحلیل اولویت ها	"				"	"
کاهش بروکراسی اداری در فرآیند تصویب و اجرای طرح های اولویت دار	"				"	"
هدف کلی: G ارتقاء کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی						
هدف اختصاصی: 3O حمایت از پژوهشگران						
استراتژی: S3 تقدیر از پژوهشگران برتر						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۳						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
بررسی وضعیت علمی اعضای هیات علمی	کارشناس ارزیابی	آبان ماه	آذرماه	۱۰۰ درصد	بررسی مستندات	شروع آبان ماه
جمع آوری مستندات مربوط به هر پژوهشگر	"	"	"	"	"	"
تعیین هیئت داوران	مدیر تحقیقات				"	"
داوری و انتخاب پژوهشگران برتر به منظور تقدیر در هفته پژوهش	"				"	"

هدف کلی : ارتقاء کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی						
هدف اختصاصی: O 4 بهبود کیفی و تسریع در نگارش طرح های تحقیقاتی						
استراتژی: S4						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی 4						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
۲-تدوین فرایند های مرتبط با دریافت پروپوزال ها	کمیته تحقیقات	مهرماه	اسفند ماه	تعداد پروپوزال ها	بررسی مستندات	_____
۳-تدوین فرایند های داوری	کمیته تحقیقات	"	"	تعداد داوری	"	_____
۴-تدوین فرایند های تایید و نظارت بر طرح ها	کمیته تحقیقات	"	"		"	_____
۵-تدوین فرایند های دریافت گزارش های طرح ها	کمیته تحقیقات	"	"		"	_____
۶-تدوین فرایند های صدور گواهی	کمیته تحقیقات	"	"	تعداد گواهی ها	"	_____
هدف کلی : توسعه فرهنگ پژوهش						
هدف اختصاصی: O 5 توانمند سازی دانشجویان در زمینه تحقیقات کاربردی						
استراتژی: S5 برگزاری کارگاه های مرتبط						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی 5						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
۱-تدوین برنامه عملیاتی کارگاه ها	کمیته تحقیقات دانشجویی	مهرماه	اسفند ماه	تعداد کارگاه های برگزار شده	بررسی مستندات	در مرحله ریزی برنامه ریزی
۲-تدوین فرایند ارزشیابی کارگاهها	"	"	"		"	_____
۳-اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق نصب پوستر در خوابگاه- نمازخانه- ناهارخوری	"	"	"		"	_____
۴-اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق سایت کمیته و دانشگاه	"	"	"		"	_____

هدف کلی: G توسعه فرهنگ پژوهش						
هدف اختصاصی: O6 توانمند سازی دانشجویان در زمینه تحقیقات کاربردی						
استراتژی: S6 برگزاری همایش دانشجویی						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۶						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
۱-فراخوان جلب همکاری دانشجویان جهت انجام امور اجرایی	کمیته تحقیقات دانشجویی	مهرماه	اسفند ماه	تعداد همایش ها	بررسی مستندات	برنامه ریزی
۲-فراخوان مقالات					"	
۳-تشکیل کمیته علمی و اجرایی					"	
۴-تعریف فرایند داوری					"	
۵-اطلاع رسانی به دانشجویان					"	
-تعریف فرایند شرکت دانشجویان فعال در همایش ها					"	
هدف کلی: G توسعه فرهنگ پژوهش						
هدف اختصاصی: O7 توانمند سازی دانشجویان در زمینه تحقیقات						
استراتژی: S7 تقویت کمیته تحقیقات دانشجویی						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۷						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
تشکیل جلسه سرپرست کمیته	معاونت تحقیقات	مهرماه	اسفندماه		بررسی مستندات	
بروز رسانی سایت کمیته تحقیقات	کمیته تحقیقات	مهرماه		تعداد آمار بازدید	"	
تدوین محتوای سایت		مهرماه			"	

هدف کلی : G توسعه فرهنگ پژوهش						
هدف اختصاصی: 80 ارتقاء دانش و پژوهش در سطح کشور						
استراتژی: S8 کسب موافقت اصولی جهت اخذ مجوز دو مرکز تحقیقاتی						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۸						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
معرفی هیئت موسس	معاونت تحقیقات	خرداد ماه	اسفند ماه	۵۰ درصد	بررسی مستندات	_____
ارسال رزومه علمی و شغلی هیئت موسس و مستندات	"	"	"	"	"	_____
اخذ مجوز مرکز	"	"	"	"	"	_____
تدوین سرفصل ها	"	"	"	"	"	_____
هدف کلی : G توسعه فرهنگ پژوهش						
هدف اختصاصی: 90 ارتقاء دانش و پژوهش در سطح کشور						
استراتژی: S9 راه اندازی نشریه کمیته تحقیقات						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۹						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
تشکیل جلسه با دانشجویان	کمیته تحقیقات	خرداد ماه	اسفند ماه	تعداد	بررسی مستندات	_____
اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح	کمیته تحقیقات	"	تا پایان سال ۹۴	"	"	_____
فراخوان همکاری	کمیته تحقیقات	"	"	"	"	_____
تعیین داوران	کمیته تحقیقات	"	"	"	"	_____
اطلاع رسانی از طریق سایت کمیته	کمیته تحقیقات	"	"	"	"	_____
صدور گواهی داوری	"	"	"	"	"	_____

هدف کلی: G گسترش مرکز رشد تجهیزات توانبخشی دانشگاه						
هدف اختصاصی: 10						
استراتژی: S1 تقویت و تجهیز مرکز رشد						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۱						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
آماده ساز یزیرساختهای فیزیکی ساختمان مرکز رشد	دکتر طباطبایی	خرداد ماه	پایان خرداد		بررسی مستندات	_____
تصویب آیین نامه حمایت مادی و معنوی از فناوران در شورای مرکز رشد دانشگاه	دکتر طباطبایی	اردیبهشت	پایان خرداد ماه		"	_____
تنظیم نمونه قرارداد و تعرفه حمایتی با هماهنگی دفتر حقوقی و دانشگاه	دکتر طباطبایی	اردیبهشت	پایان خرداد ماه		"	_____
شناسایی و اعطای هویت حقوقی (ثبت شرکت) به فناوران	دکتر طباطبایی		پایان خرداد ماه	بیست شرکت	"	_____
ارزیابی اولیه واحدهای پیش رشد، رفع نواقص احتمالی در فرایندهای تجاری سازی و آماده سازی و ارسال برای اعضا شورای مرکز رشد و بررسی در جلسه شورای مرکز رشد	دکتر طباطبایی	ابتدای خرداد	پایان تیر ماه		"	_____
۶- تشکیل شورای مرکز رشد و انتخاب مشروط شرکت های واجد شرایط که قابلیت تجاری شدن را دارند	دکتر طباطبایی	ابتدای مرداد ماه	پایان مرداد ماه	چهار شرکت	"	_____
۷- تکمیل ملزومات تجاری شدن و آماده سازی برای جلسه شورای فناوری دانشگاه	دکتر طباطبایی	از ابتدای شهریور ماه	پایان شهریور	دو شرکت	"	_____
۸- انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات و حمایت های مادی و معنوی برای شرکت های تایید شده	دکتر طباطبایی	ابتدای مهر ماه	پایان مهر ماه		"	_____
۹- پایش عملکرد شرکت ها و ارائه مشاوره های حقوقی، مالی و بازرگانی	دکتر طباطبایی				"	_____
۶- تشکیل شورای مرکز رشد و انتخاب مشروط شرکت های واجد شرایط که قابلیت تجاری شدن را دارند	دکتر طباطبایی				"	_____
۷- تکمیل ملزومات تجاری شدن و آماده سازی برای جلسه شورای فناوری دانشگاه	دکتر طباطبایی				"	_____

هدف کلی : ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی						
هدف اختصاصی: O 1 افزایش ترجمه و تالیف کتب مرجع						
استراتژی: S1						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۱						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
اصلاح مقررات و ضوابط آیین نامه نشر کتب تالیفی و ترجمه ای در راستای تسهیل آیین فرآیند	شورای نشر	ابتدای ۹۴	پایان سال ۹۴	مصوبه های جدید	بررسی مستندات	_____
پرداخت حق التالیف به نویسندگان کتب تالیفی و ترجمه ای در راستای تشویق هیات علمی و دانشجویان دکتری به مشارکت رداین فرایند	انتشارات دانشگاه	ابتدای ۹۴	پایان سال ۹۴	نویسندگانی که تالیف کرده اند	"	_____
برون سازی روند چاپ کتابها به بخش خصوصی	انتشارات دانشگاه	ابتدای ۹۴	پایان سال ۹۴	تعداد قراردادهای بسته شده با بخش خصوصی جهت چاپ کتب	"	_____
فراخوان چاپ کتابهای تالیفی و ترجمه ای از هیات علمی داخل و خارج دانشگاه	انتشارات دانشگاه - شورای نشر	ابتدای ۹۴	پایان سال ۹۴		"	_____
فراخوان چاپ کتابهای تالیفی و ترجمه ای از دانشجویان دکتری داخل و خارج دانشگاه	انتشارات دانشگاه - شورای نشر	ابتدای ۹۴	پایان سال ۹۴			_____
تسهیل روند چاپ همه کتب دریافتی و طبقه بندی آنها براساس میزان پرفروش بودن و یا ارزش علمی و تخصیص حق التالیف یا اخذ هزینه چاپ از نویسندگان	انتشارات دانشگاه - شورای نشر	ابتدای ۹۴	پایان سال ۹۴	افزایش ده درصد تعداد کتب پرفروش و با ارزش علمی چاپ شده		_____
همکاری با ارگانهای مسئول جهت چاپ کتب مرتبط	انتشارات دانشگاه - شورای نشر	ابتدای ۹۴	پایان سال ۹۴	افزایش ده درصد چاپ کتب با همکاری و حمایت سازمانهای مسئول		_____
درج لوگوی دانشگاه روی کتب چاپ شده استادان و نویسندگان در دیگر انتشارات	انتشارات دانشگاه - شورای نشر	ابتدای ۹۴	پایان سال ۹۴	افزایش ده درصد چاپ کتب با لوگوی دانشگاه در دیگر انتشارات		_____

هدف کلی: G ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی						
هدف اختصاصی: O2 توسعه سرمایه انسانی و بهره گیری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و هیات علمی						
استراتژی: S2						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۲						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
شناسایی و استفاده از پتانسیل دانشجویان پژوهشگر و حمایت از فعالیت های پژوهشی آنان	خانم گلچین		اسفندماه ۹۴	نیروهای پژوهشی شناسایی شده جلسات برگزار شده با آنان	بررسی مستندات	_____
برگزاری منظم کارگاه ها و دوره های آموزشی مورد نیاز جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشجویان و پژوهشگران به صورت ماهیانه	خانم گلچین		اسفندماه ۹۴	کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده به صورت ترمیک	"	_____
هدف کلی: G ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی						
هدف اختصاصی: O3 ارتقاء ایندکس مجلات پژوهشی دانشگاه						
استراتژی: S3						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۳						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
ارتقاء ایندکس مجلات لاتین	مجله IRJ		تا پایان سال ۹۴	ارتقاء به پاب مد	بررسی مستندات	_____
ارتقا ایندکس مجلات فارسی	مجله رفاه اجتماعی و سالمندی		تا پایان سال ۹۴	ارتقاء به اسکوپوس	"	_____
برگزاری منظم کارگاه ها و دوره های آموزشی مورد نیاز جهت توانمند سازی مدیران اجرایی و سردبیران مجلات	دکتر مساح - کارگاه های شرکت ها		تا پایان سال ۹۴	کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده به صورت ترمیک	"	_____

هدف کلی: G ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی						
هدف اختصاصی: O4 افزایش انتشار کتب تالیفی یا ترجمه ای دانشگاه						
استراتژی: S4						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی 4						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
تغییر روند چاپ، تسهیل چاپ کتب کاربردی برای نویسندگان	شورای نشر		تا پایان سال ۹۴	مصوبه های جدید	بررسی مستندات	_____
ایجاد غرفه در نمایشگاه های کتاب و همایش های مهم ملی	خانم سرآبادانی		تا پایان سال ۹۴	تعداد غرفه های انتشارات در همایشها	"	_____
بازاریابی کتب منتشر شده و بالا بردن میزان فروش کتب دانشگاهی	خانم سرآبادانی		تا پایان سال ۹۴	افزایش ۲۰٪ فروش کتاب	"	_____
هدا و تسهیل فروش کتب قدیمی موجود در انبارهای کتاب دانشگاه	خانم سرآبادانی و خانم تاجیک		تا پایان سال ۹۴	تعداد کتب قدیمی اهدایی	"	_____
افزایش قیمت کتب به روز و پرفروش و ارزشمند و راه اندازی بخش فروش آنلاین دانشگاه	خانم بنی احمدی		تا پایان سال ۹۴	راه اندازی فروش آنلاین	"	_____
راه اندازی بخش لاتین انتشارات و افزایش فروش در سطح بین الملل	دکتر موللی		تا پایان سال ۹۴	چاپ حداقل یک کتاب لاتین	"	_____
راه اندازی وب سایت فارسی و لاتین انتشارات	خانم بنی احمدی		تا پایان سال ۹۴	راه اندازی کل سایت	"	_____
راه اندازی بخش فروش آنلاین انتشارات	خانم بنی احمدی		تا پایان سال ۹۴	راه اندازی فروش آنلاین	"	_____
تهیه کاتالوگ کتابهای انتشارات و توزیع آن	خانم بنی احمدی و دکتر مساح		تا پایان سال ۹۴	کاتالوگ انتشارات	"	_____
سپردن فروش کتابها به شبکه های خصوصی توزیع کتاب	خانم سرآبادانی و خانم تاجیک		تا پایان سال ۹۴	قرارداد با حداقل دو شبکه توزیع	"	_____

هدف کلی: G ارتقاء کمیو کیفی منابع اطلاعاتی						
هدف اختصاصی: O5 تقویت و توسعه کتابخانه مرکزی دانشگاه						
استراتژی: S5						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۵						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
خرید کتب فارسی مرجع در زمینه های حوزه سلامت اجتماعی سلامت روانی رفاه اجتماعی و علوم توانبخشی	خانم مخبر	اردیبهشت ۹۴	سال ۹۵	تعداد کتب فارسی خریداری شده	بررسی مستندات	
خرید کتب لاتین مرجع در زمینه های حوزه سلامت اجتماعی سلامت روانی رفاه اجتماعی و علوم توانبخشی	خانم مخبر	اردیبهشت ۹۴	سال ۹۵	تعداد کتب لاتین خریداری شده	"	
راه اندازی بانک سی دی ها و نرم افزارهای آموزشی در رشته های مرتبط	خانم مخبر	اردیبهشت ۹۴	سال ۹۵	تعداد سی دی ها و نرم افزارها	"	
آبونمان مجلات فارسی در حوزه های سلامت اجتماعی سلامت روانی رفاه اجتماعی و علوم توانبخشی	خانم مخبر	اردیبهشت ۹۴	سال ۹۵	مجموعه مجلات فارسی	"	
آبونمان مجلات لاتین در حوزه های سلامت اجتماعی سلامت روانی رفاه اجتماعی و علوم توانبخشی	خانم مخبر	اردیبهشت ۹۴	سال ۹۵	مجموعه مجلات لاتین	"	
خرید منابع مرجع و آزمون های مورد استفاده در حوزه های توانبخشی، سلامت روانی و رفاه اجتماعی	خانم مخبر	اردیبهشت ۹۴	سال ۹۵	کلیه منابع مرجعی و منابع آزمون	"	
خرید کتابهای الکترونیکی در حوزه های توانبخشی، سلامت روانی و رفاه اجتماعی	خانم مخبر	اردیبهشت ۹۴	سال ۹۵	تعداد کتا بهای الکترونیکی لاتین خریداری شده	"	

هدف کلی: G ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی						
هدف اختصاصی: O 6 افزایش بهره‌وری از فناوری اطلاعات و ارتقا کیفیت خدمات اطلاع‌رسانی						
استراتژی: S6 افزایش دسترسی به بانکهای اطلاعاتی تخصصی						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۶						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
عقد قرارداد با بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز دانشجویان	خانم گلچین	ابتدای سال میلادی	پایان سال میلادی	تعداد استفاده کنندگان از پایگاه های اطلاعاتی	بررسی مستندات	
هدف کلی: G گسترش زمینه های اطلاع رسانی علمی و پژوهشی						
هدف اختصاصی: O 1 افزایش سطح تبادلات علمی						
استراتژی: S1 راه اندازی دو مجله علمی						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۱						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
پیگیری تدوین نامه تقاضای اخذ موافقت اصولی	مراکز تحقیقاتی	مهرماه	اسفند ماه	۵۰ درصد	بررسی مستندات	در حال انجام
پیگیری پروانه انتشار	"				"	_____
پیگیری جهت اخذ شماره شاپا	"				"	_____
پیگیری سایت نشریه	"				"	_____

هدف کلی: G توسعه سیستم های شبکه ای سخت افزاری و نرم افزاری						
هدف اختصاصی: O1 تامین سامانه های مورد نیاز معاونت						
استراتژی: S1 سامانه پژوهان						
برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی ۱						
نام فعالیت	مسئول اجرا	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شاخص دستیابی	ابزار ارزیابی	گزارش پیشرفت برنامه
تشکیل کارگروه ارزیابی فنی نرم افزار	مدیر تحقیقات	خرداد ماه	اسفند ماه	۸۰ درصد	بررسی مستندات	انجام شد
عقد قرارداد و راه اندازی سامانه	کارشناس پژوهش	شهریور ماه	پایان شهریور	قرارداد	"	در حال انجام
آموزش نحوه استفاده از سامانه	مدیر سامانه	مهرماه		ساعت	"	_____
معرفی کارشناسان گروهها و مراکز	شرکت بهسان	مهرماه			"	_____
ورود اطلاعات طرح ها در سامانه	مراکز و گروه ها	آبان ماه			"	_____
داوری طرح ها	مراکز و گروه ها - مدیریت تحقیقات	آبان ماه			"	_____